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I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ESPACIO ACADEMICO 

La formulación y ejecución de proyectos de investigación y de inversión, son una parte 

fundamental de la formación en ingeniería ya que permite que el estudiante plantee 

soluciones concretas a problemas  tecnológicos, industriales y sociales que se dan  a nivel 

nacional e internacional; concebir la idea de solución y plasmarla en acciones concretas 

que representan un proyecto requiere de una correcta administración de los diversos 

recursos que implican el manejo de técnicas de la investigación y la logística industrial. Las 

necesidades de planear  ahora incluyen también las necesidades de gestionar 

logísticamente las realizaciones de diferentes proyectos. La calidad de la decisión depende 

directamente de la cantidad y calidad de las informaciones e indirectamente de la utilización 

del método y de la técnica que se utiliza en la planeación, y control de proyectos. Hasta el 

presente el tiempo ha jugado un papel predominante en la planeación. El  tiempo se 

relaciona siempre con la correspondiente estructura lógica. Hoy en día se mantiene esta 

exigencia pero se  ha dado prioridad a la tecnología de realización. La tendencia es como 

seleccionar la tecnología optima y con base en ella hallar el tiempo    óptimo. 

 

X   



II. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADEMICO 

 Establecer los aspectos fundamentales de la planeación, formulación, gestión y ejecución 

de proyectos; en donde se consideren espacios de desarrollo académico,  tecnológico, 

económico y social para el país. 

 Realizar procesos de gestión logística para conducir con éxito el desarrollo de un proyecto 

tecnológico en correspondencia con el marco axiológico de la organización. 

 Identificar los diferentes factores logísticos que tornan un proyecto en exitoso. 

 Mostrar una metodología básica para la gestión de un proyecto, su importancia y cómo 

usarla. 

 Analizar la importancia y la influencia del comportamiento humano en la toma de decisiones 

logísticas para el desarrollo de un proyecto. 

 Mostrar las principales técnicas matemáticas y de gestión para el manejo de tiempos, 

recursos y costos dentro de la planeación y control de proyectos.  

 Utilizar herramientas para agilizar proyectos. 

CONTENIDO SINTÉTICO  

 

 Generalidades: Planeación, procesos de planeación estratégica, proyectos. Naturaleza 

y Características de los proyectos: Fases del proyecto, Ciclo de vida, Funciones del 

Gerente de proyectos. Factores que afectan el éxito, métodos de selección: 

Componentes de selección y tipos de criterios, dinámico, económico y de riesgo. 

 Decisiones logísticas en la estructuración del proyecto: Análisis de estructura 

organizaciones. Tipos de estructura, análisis comparativo. Aspectos Tecnológicos de los 

proyectos de desarrollo. Factores de consideración y errores típicos. Aspectos de 

Calidad en la gestión de proyectos. 

 Planeación y programación de Proyectos: Tipos de actividades, duración y estructuras. 

Despliegue de la calidad. Preparación de presupuesto:  

 Cierre de los Proyectos: Tipos de elaboración y técnicas para su control. Riesgo en los 

proyectos. 
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